

Objet : Avenant n°4 - Affaire 21S0044 Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des Vents - Lot 7 : Menuiseries intérieures

N° : VA_DEC2024_734
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à 1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1 ; R2194-2 et R2194-3 du Code de la commande publique,

Commission d'appel d'offres du 17 octobre 2024.

décisions

De conclure avec la société PR3BI, située à LA MADELEINE (59110), titulaire du lot 7 Menuiseries intérieures du marché Réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des vents, un avenant n°4 afin de prendre en compte l'ajout de prestations devenues nécessaires pour un montant de 21 017,06 € H. .

Montant du marché : 478 851,41 € H.T.

Avenant n°1: Avenant sans incidence financière

Avenant n°2 : Prolongation du délai d'exécution des travaux

Avenant n°3: 1 017,00 € H.T. Représentant une hausse de 0,21 %

Avenant n°4: 21 017,06 € H.T. Représentant une hausse de 4,39 %

Nouveau montant du marché : 500 885,47 € H.T.

Imputation budgétaire: C/OP 201901 - 2313 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité): 13.1.1 Soutien aux institutions culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq
le mardi 10 décembre 2024

Le Maire,
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20240101-207350-AU-1-1
Date AR Préfecture : jeudi 12 décembre 2024