

**Objet : Avenants prolongation de délais- Marché de travaux de
réhabilitation et extension de la scène nationale de la Rose des Vents à
Villeneuve d'Ascq (affaires n°21S0044, n°22S0005, n°23S0036 et n°23S0017)**

N° : VA_DEC2025_125
Service : Marchés Publics

**Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette
qualité,**

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le
seuil de délégation à 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et à
1 000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu l'article R 2194-7 du code de la commande publique

décidons

De conclure un avenant avec les sociétés attributaires des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pour le marché n°21S0044, n°22S0005,
n°23S0036 et n°23 S0017 « Réhabilitation et extension de la scène nationale de
la Rose des vents » afin de prolonger le délai d'exécution. La date de réception
est donc fixée au 30/05/2025 pour l'ensemble des lots.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé pour les lots suivants :

- Lot 1 : CGC CONSTRUCTION
- Lot 2 : LOISON
- Lot 3 : CANER
- Lot 4 : OLIVIER
- Lot 5 : LOISON
- Lot 6 : PR3BI
- Lot 7 : PR3BI
- Lot 8 : CRI
- Lot 9 : SCHEPENS DECORATION
- Lot 10 : SPIE BUILDING SOLUTIONS
- Lot 11 : RAMERY ENERGIES
- Lot 12 : OTIS
- Lot 13 : AMG FECHOZ
- Lot 14 : MANGANELLI TECHNOLOGY
- Lot 15 : PARQUETERIE DE LA LYS
- Lot 16 : HUGON
- Lot 17 : AZUR SCENIC
- Lot 18 : RUDANT

Le présent avenant est sans incidence financière et prend effet à sa date de notification.

Imputation budgétaire : C/OP 201901 - 2313 024 2200 SFROSE

Politique publique (domaine-action-activité) : 13.1.1 Soutien aux institutions culturelles (Rose des vents, Musée d'Art Moderne)

Fait à Villeneuve d'Ascq
le lundi 17 février 2025

Le Maire,
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20250101-209269-AU-1-1
Date AR Préfecture : mercredi 19 février 2025