



Emprise globale du projet




PHASE 1 : Traversée sous Breucq du 22/04 au 03/05




- Durée environ 2 semaines durant les vacances scolaires d' Avril
- Travaux sous route barrée
- Démolition des anciens ilots pour fluidifier le trafic

PHASE 2.A : AVENUE DE LA MARQUE COTE NORD
du 06/05 au 07/06



- Durée environ 5 semaines
- Travaux sous circulation sur chaussée rétrécie
- Démolition des anciens ilots pour fluidifier le trafic

PHASE 2.B : AVENUE DE LA MARQUE COTE SUD
du 10/06 au 19/07




- Durée environ 6 semaines
- Travaux sous circulation sur chaussée rétrécie
- Route barrée rue de la cousinerie (déviation par rue Cimaise et rue Convention)


PHASE 3 : BOULEVARD DE MONS COTE SUD
Du 22/07 au 13/09



- Durée environ 8 semaines
- Travaux sous circulation restreinte (une seule voie)




- 1 Création d'un élargissement provisoire de chaussée pour circulation
- 2 Basculement pour travaux de VRD sur trottoir coté hotel
- 3 Basculement a nouveau pour réfection bloc bordure/caniveau coté station et réfection espace vert




- Effaçage des ilots centraux et élargissement provisoire de chaussée coté station service

PHASE 3.B : BOULEVARD DE MONS COTE SUD
Du 29/07 au 30/08




- Travaux VRD, création piste cyclable et soutènement



Réfection du bloc bordure/caniveau coté station et réfection des espaces verts

PHASE 4.A : BOULEVARD DE MONS COTE NORD
Du 16/09 au 25/10



- Durée environ 6 semaines
- Travaux sous circulation restreinte

PHASE 4.B : BOULEVARD DE MONS COTE NORD
Du 27/10 au 6/12



- Durée environ 6 semaines
- Travaux sous circulation restreinte