V|Ile de VI"eheuve d Ascq 9/ Villeneuve d’Ascq
Decision Une ville en monvement

Objet : Avenant n°2 - Affaire n°21S0007- Marché d'exploitation des
installations de chauffage des Batiments Communaux et du CCAS de la
ville de VILLENEUVE D'ASCQ- Lot 1 - DALKIA- avenant n°2

N°: VA _DEC2024 55
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette
qualité,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le
seuil de délégation a 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et a 1
000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1 2° et 5°, R2194-2, R2194-7 du code de la commande
publique,
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 18 décembre 2023.

décidons

De conclure avec la société DALKIA domiciliée a Saint André lez Lille, 'avenant
n°2 du marché « Marché d’exploitation des installations de chauffage des
Batiments Communaux et du CCAS de la ville de VILLENEUVE D’ASCQ- Lot 1:
Batiments sportifs».

e Prise en charge des climatisations du foyer Rigole — plus-value P2/P3 (a
compter du 1er janvier 2023) suite a une demande de la ville.
CoGtP2/an:541,15€HT
CoGtP3/1/an:70,25€HT

e Retrait de I'installation solaire de la base de voile Yves Cousteau — moins-
value P2/P3 (a compter du ler janvier 2023) suite a une demande de la
ville.

Co(t P2 /an:-830,07€HT/an
Co0tP3/1/an:-17,00€HT/an

e Prise en charge de la VMC de la salle Tamise — plus-value P2/P3 (a
compter du ler janvier 2023) suite a une demande de la ville.
ColtP2/an:63,17€HT
Co0tP3/1/an:12,00€HT

e Modification des cibles suite a I'application du plan de sobriété — moins-
value P1 (a compter du ler juin 2023) suite a une demande de la ville
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suite a l'application du plan de sobriété. DALKIA a revu a la baisse les
cibles.

Par suite de I'application du plan de sobriété en septembre 2022, il a été
convenu de diminuer les cibles énergétiques des batiments afin que la
ville profite des efforts fournis.

CoGtP1/an:-13923,71€HT/an

e Retrait de I'adoucisseur de la salle Marianne — moins-value P2/P3 (a
compter du ler janvier 2023) suite a une demande de la ville.
CoGtP2/an:-149,15€HT
Co0tP3/1/an:-23,00€EHT

e Suppression du principe d’'intéressement pour les sites avec un probleme
de GTC

Certains sites ayant subi des probléemes de communication au niveau de la
GTC, DALKIA n’a pas pu correctement gérer et suivre ces installations. Ces
problématiques de communication étant dues a une mauvaise connexion
internent fournit par les services informatiques de la ville, il a été convenu de
neutraliser I'intéressement sur ces sites.

Impact financier sur le P1 mais qui n’est pas évaluable.

e Raccordement du site Léo Lagrange — moins-value P1 (@ compter du 1¢
novembre 2023) suite a une demande de la ville.

Les fluides entre les batiments Salle Leolagrange et du 29 rue de Wasquehal
ont été dissociés étant donné que la Ville a pour optique de vendre I'ancien
logement du 29 rue de Wasquehal.

La ville a donc résilié le point de livraison existant (01105065123029) et a
demandé a DALKIA de mettre en service le nouveau point de livraison qui
alimente uniquement la salle Leolagrange (45927785813981). Le tarif fixe
signé en octobre a pu étre maintenu par DALKIA.

Montant du marché initial :

- Estimatif annuel des prestations forfaitaires du marché :
o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 194 867, 75 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 62 695,18 € HT
o P3(Garantie totale) : 42 955,86 € HT
o Soit un total de 300 518,79 € HT

- Estimatif sur la durée du marché (8 ans) des prestations forfaitaires du

marché

o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 1445 918,71 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 501 561,44 € HT
o P3(Garantie totale) : 343 646,88 € HT
o Soit un total de 2 291 127,04 € HT
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Montant avenant n°1
- Estimatif annuel des prestations forfaitaires du marché :

O
@)
O
O

P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 179 229,88 € HT
P2 (Conduite et maintenance) : 62 695,18 € HT

P3 (Garantie totale) : 42 955,86 € HT

Soit un total de 284 880,92 € HT

- Estimatif sur la durée du marché (8 ans) des prestations forfaitaires du
marché

O
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O

P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 1329 885,67 € HT
P2 (Conduite et maintenance) : 501 561,44 € HT

P3 (Garantie totale) : 343 646,88 € HT

Soit un total de 2 175 093,99 € HT

Montant avenant n°2
- Estimatif annuel des prestations forfaitaires du marché :

o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 164 507,98 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 62 320,28 € HT
o P3(Garantie totale) : 42 998,11 € HT
o Soit un total de 269 826,37 € HT
- Estimatif sur la durée du marché (8 ans) des prestations forfaitaires du
marché
o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 1220 649,18 € HT

O
O
@)

P2 (Conduite et maintenance) : 498 562,24 € HT
P3 (Garantie totale) : 343 984,88 € HT
Soit un total de 2 063 196,30 € HT

Fait a Villeneuve d'Ascq
le lundi 29 janvier 2024

Le Maire,
Gérard CAUDRON

ID télétransmission : 059-215900930018-20240101-200673-AU-1-1
Date AR Préfecture : lundi 5 février 2024
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Ville de Villeneuve d'Ascq o
Villeneyve d'Ascg
Décision Yine vill en momement

Objet : Avenant n°2 - Affaire n°21S0007- Marché d'exploitation des
installations de chauffage des Batiments Communaux et du CCAS de la
ville de VILLENEUVE D'ASCQ- Lot 1 - DALKIA- avenant n°2

N°: VA _DEC2024 55
Service : Marchés Publics

Nous, Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d'Ascq, agissant en cette
qualite,

Vu la délibération VA_DEL2020_61 du 5 juillet 2020 donnant délégation dans le
cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et fixant le
seuil de délégation a 214 000 € HT pour les marchés de fournitures et services et a 1
000 000 € HT pour les marchés de travaux,

Vu les articles L2194-1 2° et 5°, R2194-2, R2194-7 du code de la commande
publique, '
Vu l'avis de la commission d'appel d'offres du 18 décembre 2023.

décidons

De conclure avec la société DALKIA domiciliée a Saint André lez Lille, Favenant
n°2 du marché « Marché d’exploitation des installations de chauffage des
Bitiments Communaux et du CCAS de la ville de VILLENEUVE D’ASCQ- Lot 1:
Batiments sportifs».

e Prise en charge des climatisations du foyer Rigole — plus-value P2/P3 (a
compter du ler janvier 2023) suite a une demande de la ville.
ColitP2/an:541,15€HT
CoGtP3/1/an:70,25€HT

e Retrait de I'installation solaire de la base de voile Yves Cousteau — moins-
value P2/P3 (a compter du ler janvier 2023) suite a une demande de la
ville.

Colt P2 /an:-830,07€HT/an
Co(tP3/1/an:-17,00€HT /an

e Prise en charge de la VMC de la salle Tamise — plus-value P2/P3 (a
compter du ler janvier 2023) suite a une demande de la ville.
CoGtP2/an:63,17€HT
Co(tP3/1/an:12,00€HT

e Moadification des cibles suite a I'application du plan de sobriété — moins-
value P1 (a3 compter du ler juin 2023) suite a une demande de la ville
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suite a I'application du plan de sobriété. DALKIA a revu a la baisse les
cibles.

Par suite de I'application du plan de sobriété en septembre 2022, il a été
convenu de diminuer les cibles énergétiques des batiments afin que la
ville profite des efforts fournis.

CoGtP1/an:-13923,71€HT/an

e Retrait de l'adoucisseur de la salle Marianne — moins-value P2/P3 (a
compter du 1er janvier 2023) suite a une demande de la ville.
CoitP2/an:-149,15€HT
ColGt P3/1/an:-23,00€HT

e Suppression du principe d’intéressement pour les sites avec un probleme
de GTC

Certains sites ayant subi des problémes de communication au niveau de la
GTC, DALKIA n’a pas pu correctement gérer et suivre ces installations. Ces
problématiques de communication étant dues a une mauvaise connexion
internent fournit par les services informatiques de la ville, il a été convenu de
neutraliser I'intéressement sur ces sites.

Impact financier sur le P1 mais qui n‘est pas évaluable.

e Raccordement du site Léo Lagrange — moins-value P1 (a compter du 1
novembre 2023) suite a une demande de la ville.

Les fluides entre les batiments Salle Leolagrange et du 29 rue de Wasquehal
ont été dissociés étant donné que la Ville a pour optique de vendre I'ancien
logement du 29 rue de Wasquehal.

La ville a donc résilié le point de livraison existant (01105065123029) et a
demandé a DALKIA de mettre en service le nouveau point de livraison qui
alimente uniquement la salle Leolagrange (45927785813981). Le tarif fixe
signé en octobre a pu étre maintenu par DALKIA.

Montant du marché initial :

- Estimatif annuel des prestations forfaitaires du marché :
© P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 194 867, 75 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 62 695,18 € HT
o P3 (Garantie totale) : 42 955,86 € HT
o Soit un total de 300 518,79 € HT

- Estimatif sur la durée du marché (8 ans) des prestations forfaitaires du

marché.

o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 1445 918,71 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 501 561,44 € HT
o P3(Garantie totale) : 343 646,88 € HT
o Soit un total de 2 291 127,04 € HT
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Montant avenant n°1
- Estimatif annuel des prestations forfaitaires du marché :
o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 179 229,88 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 62 695,18 € HT
o P3(Garantie totale) : 42 955,86 € HT
o Soit un total de 284 880,92 € HT
- Estimatif sur la durée du marché (8 ans) des prestations forfaitaires du
marché
o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 1329 885,67 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 501 561,44 € HT
o P3 (Garantie totale) : 343 646,88 € HT
o Soit un total de 2 175 093,99 € HT

Montant avenant n°2
- Estimatif annuel des prestations forfaitaires du marché :
o P1 (Fourniture et gestion de Pénergie) : 164 507,98 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 62 320,28 € HT
o P3 (Garantie totale) : 42 998,11 € HT
o Soit un total de 269 826,37 € HT
- Estimatif sur la durée du marché (8 ans) des prestations forfaitaires du
marché
o P1 (Fourniture et gestion de I'énergie) : 1220 649,18 € HT
o P2 (Conduite et maintenance) : 498 562,24 € HT
o P3 (Garantie totale) : 343 984,88 € HT
o Soit un total de 2 063 196,30 € HT

Fait a Villeneuve d'Ascq /

le 24 /a/?zoz L;/

Le Maire,
Gérard CAUD

Date AR Préfecture :
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